

**รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการรายปี
สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดนครนายก กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” โดยการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา ๔ ด้าน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนครนายกได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖๘,๘๔๔,๒๐๐ บาท โดยมีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๔ ประเด็นการพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ ๘ กิจกรรมหลัก แยกเป็นตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด โดยผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ หรือประมาณ ๖,๐๖๘ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ (ใช้ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี ๒๕๖๐ เป็นปีฐาน โดยในปี ๒๕๖๐ GPP ของจังหวัดนครนายก = ๕,๘๓๒ ล้านบาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม การประชุมที่ได้มาตรฐาน โดยผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑) รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕ หรือมีรายได้ประมาณ ๗,๘๓๖ ล้านบาท ภายในปี ๒๕๖๔ (ใช้ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในปี ๒๕๖๑ เป็นปีฐาน โดยในปี ๒๕๖๑ มีรายได้จากการท่องเที่ยว = ๗,๔๙๓.๘๕ ล้านบาท) จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕ หรือมีนักท่องเที่ยว จำนวนประมาณ ๓,๑๘๖,๗๒๒ คน ภายในปี ๒๕๖๔ (ใช้ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในปี ๒๕๖๑ เป็นปีฐาน โดยในปี ๒๕๖๑ มีจำนวนนักท่องเที่ยว = ๓,๐๕๗,๐๘๐ คน)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ ๑) นักเรียน เยาวชน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ ๓) ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ เพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม ลดการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายกได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุลในทุกด้าน และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาภาค และให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และความต้องการของพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการของอำเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ เป็นแผนเดียวกัน (One plan)

โดยสรุปการพัฒนาจังหวัดนครนายกได้รับงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดเพื่อดำเนินการในด้านการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างงาน สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้มาเยือนจังหวัดท่องเที่ยว สร้างอาชีพและกระจายรายได้จนสามารถมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๕ - ๗ ต่อปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก สร้าง GPP ภาคท่องเที่ยวและบริการอยู่ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดมลภาวะด้านอากาศ ชยะ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และร่วมใช้ประโยชน์และรักษาดูแลร่วมกันเพิ่มขึ้น ด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย รวมทั้งดูแลสุขภาพของประชาชนชาวนครนายกให้แข็งแรงและเชื่อมโยงสนับสนุนภาคบริการการท่องเที่ยว ด้านสังคมเข้มแข็ง เป็นการแก้ปัญหาลดความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้าใจ มีการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชนแบบพึ่งตนเองจนทำให้ลดภาระของภาครัฐในการสนับสนุนช่วยเหลือ

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดนครนายกได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ ๘ กิจกรรมหลัก ๒๑ กิจกรรมย่อย ๑ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณรวม ๑๗๖,๘๔๔,๒๐๐ บาท จำแนกเป็น

- งบดำเนินงาน ๑๓,๑๗๙,๓๐๐ บาท
- งบลงทุน ๑๕๕,๖๖๔,๙๐๐ บาท
- งบรายจ่ายอื่น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๑๒๔,๔๕๙,๙๐๘.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๘ คงเหลือ ๔๔,๒๗๕,๓๐๑.๕๐ บาท กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๑๒ กิจกรรม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

๓. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑ ระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงปฏิทินการจัดทำแผนฯ ให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้ว แต่ระยะเวลาในการจัดทำแผนฯ ก็ยังน้อยมาก จึงทำให้แผนไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น จึงควรกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนฯ ให้มากขึ้นและแจ้งกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ให้จังหวัดทราบโดยเร็ว นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด อาจมีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และเป็นความต้องการของประชาชน จะติดปัญหาเรื่องที่ดินของป่าไม้หรืออุทยานฯ ซึ่งต้องมีระยะเวลาดำเนินการขออนุมัติ ซึ่งไม่ทันกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน และในปัจจุบันที่กำหนดให้โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดจะต้องไม่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณจำกัด หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องการบริหารทรัพย์สินของจังหวัด การดำเนินงานในส่วนของการบริหารทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินการมาก ซึ่งหน่วยงานในภูมิภาคยังขาดความรู้ในการปฏิบัติ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว และการเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๓.๒ ข้อจำกัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านนโยบายและแผน หรือมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำ หรือมีการสับเปลี่ยนโยกย้าย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ข้อจำกัดเหล่านี้ส่งผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด

๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ส่งผลให้บางกิจกรรมต้องรองบประมาณที่ยังไม่ได้รับจัดสรรมาเต็มจำนวนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ประกอบกับขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีขั้นตอนมากและใช้เวลานาน

๓.๔ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก หรือการจัดงาน Event ไม่สามารถดำเนินการได้ในห้วงเวลาตามแผนฯ จึงต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับโครงการที่เป็นงบประมาณประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จะประสบปัญหาเรื่องแรงงาน เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ (แรงงานต่างด้าว) ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

๔.๑ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต้องเร่งรัดการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทันทีภายหลังจากที่จังหวัดแจ้งผลการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในชั้นกรรมาธิการงบประมาณ ภายหลังจากที่ผ่านการพิจารณาวาระ ๓ แล้ว เพื่อให้สามารถจัดหาตัวผู้รับจ้างไว้ได้ก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จะมีผลบังคับใช้ จะทำให้การดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

๔.๒ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณควรเตรียมมาตรการรองรับสำหรับการดำเนินงานโครงการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อจะได้ดำเนินงานโครงการได้สำเร็จ

๔.๓ ควรมีการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก
ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดนครนายก

ที่	ประเภท/ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่บริหาร				งานโดยมูลนิธิโครงการ				มูลนิธิโครงการ				งบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด				งบรวมทั้งหมด				
		งบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	176,844,200.00	13,179,300.00	155,664,900.00	8,000,000.00	148,864,900.00	8,000,000.00	148,864,900.00	168,735,200.16	5,000,000.00	155,504,710.46	7,229,988.70	3,638,449.69	2,878,083.30	93,360.05	326,459,988.66	70.38	44,275,301.50				
1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	63,765,000.00	3,021,100.00	60,743,900.00	-	60,743,900.00	-	60,743,900.00	54,497,993.93	2,084,300.00	52,413,693.93	304,689.92	304,689.92	94,000.00	49,187,993.93	77.14	5,300,000.00					
1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	61,228,700.00	686,800.00	60,541,900.00	-	60,541,900.00	-	60,541,900.00	52,421,293.93	486,800.00	52,421,293.93	304,689.92	304,689.92	-	47,141,293.93	77.82	5,300,000.00					
1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	60,700,000.00	-	60,700,000.00	-	60,700,000.00	-	60,700,000.00	19,350,802.03	-	19,350,802.03	4,197.97	4,197.97	-	19,350,802.03	100.00	0.00					
1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	23,000,000.00	-	23,000,000.00	-	23,000,000.00	-	23,000,000.00	31,775,891.90	-	31,775,891.90	298,071.95	298,071.95	-	26,475,915.90	83.32	5,300,000.00					
1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	34,000,000.00	-	34,000,000.00	-	34,000,000.00	-	34,000,000.00	698,000.00	-	698,000.00	-	-	-	698,000.00	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	597,000.00	-	597,000.00	-	-	-	597,000.00	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	528,700.00	484,800.00	1,013,500.00	-	1,013,500.00	-	1,013,500.00	528,700.00	484,800.00	1,013,500.00	2,403.00	2,403.00	-	528,700.00	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	528,700.00	484,800.00	1,013,500.00	-	1,013,500.00	-	1,013,500.00	528,700.00	484,800.00	1,013,500.00	2,403.00	2,403.00	-	528,700.00	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	2,534,300.00	2,334,300.00	4,868,600.00	-	4,868,600.00	-	4,868,600.00	1,539,500.00	1,339,500.00	2,879,000.00	998,800.00	998,800.00	998,800.00	1,539,500.00	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	1,411,300.00	1,411,300.00	2,822,600.00	-	2,822,600.00	-	2,822,600.00	689,500.00	689,500.00	1,379,000.00	721,800.00	721,800.00	-	689,500.00	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	1,125,000.00	1,125,000.00	2,250,000.00	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00	850,000.00	850,000.00	1,700,000.00	275,000.00	275,000.00	-	850,000.00	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	32,266,000.00	-	32,266,000.00	-	32,266,000.00	-	32,266,000.00	29,871,203.53	29,871,203.53	58,742,407.06	373,296.47	373,296.47	-	29,871,203.53	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	32,266,000.00	-	32,266,000.00	-	32,266,000.00	-	32,266,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	8,400,000.00	16,47	16,47	-	4,200,000.00	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	17,290,983.53	-	17,290,983.53	16,47	16,47	-	17,290,983.53	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	4,314,000.00	-	4,314,000.00	-	4,314,000.00	-	4,314,000.00	2,810,220.00	-	2,810,220.00	335,580.00	335,580.00	-	2,810,220.00	100.00	0.00					
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครนายก	5,632,000.00	-	5,632,000.00	-	5,632,000.00	-	5,632,000.00	5,570,000.00	-	5,570,000.00	37,900.00	37,900.00	-	5,570,000.00	100.00	0.00					

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก
 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัดนครนายก

ที่	วัตถุประสงค์/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับพิจารณา				งบสนับสนุน/อุดหนุน				งบสนับสนุน				งบสนับสนุน				งบสนับสนุน									
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน						
8.5	สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 7 โครงการ 8 กิจกรรมหลัก 21 กิจกรรมย่อย 1 ฐานการเรียนรู้ รวม: งบดำเนินงาน 176,864,200.00 งบลงทุน 4,000,000.00	176,864,200.00	13,179,300.00	155,684,900.00	4,000,000.00	187,297,043.16	10,628,174.00	146,368,869.16	8,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	168,785,900.16	5,000,000.00	156,504,710.44	7,239,988.70	7,239,988.70	3,638,648.69	2,878,083.30	760,565.39	93,946.05	93,946.05	1,800,000.00	1,800,000.00	124,699,948.64	70.28	46,273,501.50
	8.5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมอาชีพ นศ.ตามโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์ (ต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง) จำนวน 400 คน งบอุดหนุน 400,000.00 งบลงทุน 400,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00					3,800,000.00		3,800,000.00											39.00	1,900,000.00
	1. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมอาชีพ นศ.ตามโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์ จำนวน 100 คน (ต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง)					6,243,500.00		6,243,500.00					6,243,500.00		6,243,500.00										15.00	5,300,551.50	
	งบอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ นศ.ตามโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00				7,239,988.70		7,239,988.70			770,011.30	770,011.30						90.13	18,500.00	